

Zeitplan für die Masterarbeit

| Monat / Woche | 1. Monat | 2. Monat | 3. Monat | 4. Monat |
|----------------------|---|--------------------------------------|---|---|
| 1. Woche | Vorbereitungsphase: Themenfindung und Planung | Vertiefte Literaturrecherche | Theorieausarbeitung | - |
| 2. Woche | Vorbereitungsphase: Gliederung erstellen und Besprechung mit dem Betreuer | Vertiefte Literaturrecherche | Theorieausarbeitung | - |
| 3. Woche | Vorbereitungsphase: Anmeldung der Masterarbeit | Literaturrecherche und Datensammlung | Theorieteil schreiben | - |
| 4. Woche | - | Literaturrecherche und Datenanalyse | Theorieteil schreiben | - |
| 5. Woche | - | - | Theorieteil schreiben | - |
| 6. Woche | - | - | Theorieteil schreiben | - |
| 7. Woche | - | - | Theorieteil schreiben | - |
| 8. Woche | - | - | Theorieteil schreiben | - |
| 9. Woche | - | - | Praxisteil ausarbeiten | - |
| 10. Woche | - | - | Praxisteil ausarbeiten | - |
| 11. Woche | - | - | Praxisteil ausarbeiten | - |
| 12. Woche | - | - | Praxisteil ausarbeiten | - |
| 13. Woche | - | - | Abschlussphase: Diskussion und Auswertung | - |
| 14. Woche | - | - | Abschlussphase: Ausblick und Fazit | - |
| 15. Woche | - | - | - | Korrekturphase: Überarbeitung des Entwurfs |
| 16. Woche | - | - | - | Korrekturphase: Rechtschreib- und Grammatikprüfung |
| 17. Woche | - | - | - | Korrekturphase: Anpassung der Formatierung |
| 18. Woche | - | - | - | Korrekturphase: Endgültige Überarbeitung |
| 19. Woche | - | - | - | Abschlussvorbereitung: Titelblatt und Verzeichnisse |
| 20. Woche | - | - | - | Druck und Bindung |
| 21. Woche | - | - | - | Abgabe |